

**SUIVI DES FICHES TRAVAUX MODIFICATIFS ROYAT
 RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'HOTEL DE VILLE**

LOTS	ENTREPRISES	MONTANT MARCHÉ HT	% LOT	TRAVAUX MODIFICATIFS			% TM/marché	MONTANT MARCHÉ + TM	
				N°FT M	DESCRIPTION	MONTANT HT			
01	MACONNERIE GROS ŒUVRE	SANCHEZ	89 351,62 €	4,14%	07	Devis SD2301105 - Création d'un mur en aggloméré pour local chaufferie suite à la modification du SILO granulés	3 473,00 €	+3,89%	94 095,71 €
					09	Devis SD2302114 - Dévoiement de réseaux EP zone parking	1 060,00 €	+1,19%	
					14	Devis SD2305007 Modification d'ouvertures et déposes d'huisseries R+1	4 690,00 €	+5,25%	
					20	DEVIS SD2309069 - Démolition d'un mur parpaing au droit du TGBT et modification du bassoir du chassis vitré intérieur	1 515,00 €	+1,70%	
					26A	Devis SD2312056 - démolition de la casquette béton entrée mairie	2 800,00 €	+3,13%	
					29	Devis SD2312043 - Elargissement de la rampe sur l'entrée	- 415,28 €	-0,46%	
					34	Devis SD2401103 - Devis moins value - travaux non effectués	- 10 744,13 €	-12,02%	
				41	AVENANT N°2 - Devis SD2307134 annule et remplace le devis SD2301105 déjà accepté : 5 838,50 €HT Devis déjà accepté :SD2301105 - Création d'un mur en aggloméré pour local chaufferie suite à la modification du SILO granulés - 3 473 € HT Renforcement du silo, complément nécessaire pour renforcement de la dalle : + 2 365,50 € HT"	2 365,50 €	+2,65%		
01B	DESAMIANTAGE	MAZET	40 470,00 €	1,88%				40 470,00 €	
02	ETANCHEITE REPRISE DE RELEVES	ETTIC	47 517,37 €	2,20%				47 517,37 €	
03	STRUCTURE METALLIQUE	A.C.C	60 614,00 €	2,81%	10	Devis 23010067 - Plus value pour modifications des plans et du dossier de fabrication de l'escalier extérieur	930,00 €	+1,53%	64 905,00 €
						Devis 23030030- Plus value pour reprise de l'escalier de secours suite à limite de propriété erronée	1 547,00 €	+2,55%	
					25	Devis 23080007 - PV pour fourniture et pose d'une carte a effet de SAS avec bouton de décondamnation	1 814,00 €	+2,99%	
04	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR	KESER	366 995,33 €	17,02%	15	Devis 00001930 - Amélioration esthétique de la façade principale par pose d'un système fixation invisible	15 000,00 €	+4,09%	381 995,33 €
05	MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALU	MARC DEFFIX	253 564,13 €	11,76%	12	Devis n°3661- Inversion de sens d'ouverture de la porte déjà réalisée suite à modification de l'escalier de secours (erreur de limite de	600,00 €	+0,24%	254 934,13 €
					35	AVENANT N°2 - DEVIS 4357V2 : vitre CNI	770,00 €	+0,30%	
06	MENUISERIES ACIER / SERRURERIE BRISE SOLEIL	A.C.C	238 122,00 €	11,05%	31	Devis 24010003 - F&P d'une structure pour support éclairage extérieur entrée Et moins-value marché articles : 6.2.6 : Dépose sans réemploi d'ouvrages de métallerie - Garde-corps 6.2.7 : Garde corps métallique en acier thermolaqué sans galvanisation	43,00 €	+0,02%	238 165,00 €

LOTS	ENTREPRISES	MONTANT MARCHE HT	% LOT	TRAVAUX MODIFICATIFS			% TM/ marché	MONTANT MARCHE + TM	
				N°FT M	DESCRIPTION	MONTANT HT			
07	PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS FLOCCAGE	PERETTI 63	300 615,82 €	13,95%	08	Devis 23010161 - Moins value Cloison coupe feu prévu initialement pour le SILO	- 1 016,41 €	-0,34%	299 599,41 €
08	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	SN L'EBENE	264 026,77 €	12,25%	02	D-220983 Fourniture et pose de 2 meubles caissons pour salle de détente du personnel	1 200,00 €	+0,45%	269 435,72 €
					05	D-221051 Amélioration du confort bureaux provisoires Maire + DGS	2 066,89 €	+0,78%	
					13	Devis n°D-231242 Fourniture et pose de bloc porte 38db - R+1	4 380,00 €	+1,66%	
					18	Devis n°D-220984 F&P de cloison provisoire RDC yc 3 blocs porte provisoire	4 300,00 €	+1,63%	
					27	DEVIS D-231526 - F&P de 4 châssis vitrés complémentaires (3 bureau urbanisme et 1 bureau élection), et 2 blocs portes (1 bureau	4 084,47 €	+1,55%	
					32	Devis D-231598 - F&P d'un habillage bois du poteau et de la poutre dans le sas entrée	1 500,00 €	+0,57%	
					33	Devis D-241626 - Travaux en plus et moins value pour régularisation	- 20 294,60 €	-7,69%	
	40	AVENANT N°2 - Devis D-241703 : Stores RDC bureaux et plinthes jardinières	8 172,19 €	+3,10%					
09	REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGE FAÏENCE	GROUPE BERNARD	61 856,00 €	2,87%	11	Devis n°1001988 - Fourniture et pose d'un tapis avec incrustation du logo de la Mairie de Royat	3 020,00 €	+4,88%	61 524,00 €
					11	AVENANT N°2 - Devis n°1001988 annulé	- 3 020,00 €	-4,88%	
					37	AVENANT N°2 - DEVIS n°1002153 : Balance + et - value pour régularisation	- 332,00 €	-0,54%	

LOTS	ENTREPRISES	MONTANT MARCHÉ HT	% LOT	TRAVAUX MODIFICATIFS			% TM/marché	MONTANT MARCHÉ + TM
				N°FT M	DESCRIPTION	MONTANT HT		
10	ELECTRICITE IB ELECTRIQUE	185 583,92 €	8,61%	01	D22377 - Mise en place de postes de travail supplémentaires à la demande du Maître d'Ouvrage.(nouveau service CNI)	581,88 €	+0,31%	205 034,81 €
				03	D22456 - F & P et raccordement bloc prise (cuisine) RDJ - alim RDC (alimentation des postes CFA/CFO provisoire) + sèche main	4 269,72 €	+2,30%	
				19	Devis 22782 - Plus value suspension de l'escalier en D800	682,00 €	+0,37%	
				21	Devis 22874 - Sirène sécurité civil	570,00 €	+0,31%	
				22	Devis 22774 - supplément R+1 : local imprimante, modification éclairage bureau DGS, alimentation depuis onduleur	811,93 €	+0,44%	
				23	Devis 22799 - Modification des prises : bureaux, salle de détente, système vidéo salle conseil et rajout boc de secours drapeau dans la circulation	1 235,30 €	+0,67%	
				24	Devis 22858 - Sono et vidéo salle conseil	1 584,40 €	+0,85%	
				28	DEVIS 22916 - Moins value sonorisation salle d'exposition (RDC), salle des mariages et salle du conseil (R+1)	- 1 588,80 €	-0,86%	
				30	DEVIS 22936 - Eclairage extérieur	5 874,35 €	+3,17%	
				36	AVENANT N°2 - DEVIS 22951 : Contrôle d'accès par lecteur de badge	1 112,50 €	+0,60%	
				38	AVENANT N°2 - Devis 22899 - Travaux complémentaires demande du Maître d'ouvrage - RDC & R+1	3 802,57 €	+2,05%	
				39	AVENANT N°2 - Devis 22969 - F&P raccordement PC bureau CCA, Accueil, local ménage + prise RJ 45	515,04 €	+0,28%	
				11	CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRES	246 989,00 €	11,46%	
16	D4279 - Climatisation local informatique	3 707,50 €	+1,50%					
17	D4288 - Soufflage dans les 4 bureaux ou le sol en pierre est conservé	1 970,00 €	+0,80%					
MONTANT TOTAL HT		2 155 705,96 €	100,00%			54 987,02 €	+2,55%	2 210 692,98 €
Montant prévisionnel en attente devis (non)								% / marché

Vu de Nave

 H. ALEDO
 le 11/04/2024.